Hlavni termin montaznich praci  HARMONOGRAM sp,m,,
)

Véazeni viastnici a uzivatelé bytovych/nebytovych jednotek, THERM £z
z povéreni vyboru SVJ Nam. 14.fijna 2173/10 Vas 2adame o zpfistupnéni bytové jednotky k
provedeni vymény bytovych vodoméru:

Objekt : Nam. 14.fijna 2173/10, Praha

Termin: 09.12.2024

Cas: 08:30 - 16:30

Kontaktni osoba pro montazni prace : pan Hlavacek: 606 819 774

Datum__|Cislo popisné ¢as Patro/PodlaZi - bytova jednotka

08:30 - 10:00 pfizemi + 1 patro LokalBlok + byt ¢. 2,3,4,5,6
10:00 - 11:30 2 patro 7,8,9,10,11,12,

09.12.2024| 2173/10 | 11:30-13:00 | 3 patro 13,14,15,16,17,18,
14:00 - 15:30 | 4 patro 19,20,21,22,23,24,
15:30 - 16:30 5 patro 25,26,27,28,29,30
Zaciname dole a postupujeme nahoru.

Zadame Vas o souéinnost pfi realizaci dila, ktera spoéiva v tom, Ze zpfistupnite bytovou jednotku po celou dobu uvedenou v harmonogramu a

zajistite pristup ke vS§em stoupaékam s bytovymi vodoméry a ke véem radistoriim a odstranite pfipadné pfedméty, které by branily vyméné

méfidel.

kompaktni méfi¢ tepla), RTN, miZe mu byt udélena pokuta az do vyse 50 000,-Ké v souladu se Zakonem 406/2000 Sh. o hospodafeni energii,

Pokud koneény zakaznik ( viastnik nebo uZivatel bytu) neumozni instalaci, Gdrzbu nebo kontrolu stanovenych méfidel ( bytovy vodomér,
podle § 7 odstavce 4/g a § 12 odstavce 1/ a odstavce 2/a.

* Nahradni (2 termin) montazi vyplyne ze skuteéné provedenych vymén a bude po dohodé upfesnén.
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